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Kvartalsrapport 1, Projekt Hiper. Dec 2005

Rapport
Detta är den första kvartalsrapporten till IIS. Skriven på svenska enligt avtalet.

Mottagande
Den 24:e oktober 2005 mottog Daniel diplom och officiellt besked om han tilldelats ekonomiskt stöd.

Projektnamn
Jag beslöt att vi behöver ett namn på detta projekt för att enkelt kunna referera till det. Projekt 'Hiper', 
där ordet Hiper helt enkelt är High Performance lite förkortat. Jag har även börjat sammanställa 
information om projektet och all övrig information på en egen sektion av curls webbsajt. Det hittas på 
följande adress: http://curl.haxx.se/libcurl/hiper/ . Informationen är helt på engelska, och finns även 
speglat på curls många spegel­servrar.

Diskussioner
Redan tidigare har vi haft diskussioner på libcurls mailinglista, curl­library1, om hur ett API skulle 
kunna utformas för att lösa problemet Hiper vill lösa. Sedan 24:e oktober har jag återupptagit 
diskussioner på mailinglistan för att börja finslipa API­detaljer samt informera intresserade människor 
om mitt arbete på Hiper.

Mål
Det kan vara på sin plats att dokumentera målet med detta projekt, formulerat med mina ord. Projekt 
Hiper ämnar:

1. Lägga till ett nytt API för att adresser c10k­problemet och därmed erbjuda mycket bättre stöd för 
väldigt många samtidiga överföringar i samma tråd.

2. Lägga till HTTP pipelining­support (om det går utan att offra för mycket)

3. Lägga till ett “zero copy” interface för överföringar2.

API
Det sedan tidigare framtagna förslaget3 på API ligger fortfarande kvar, men jag räknar med åtmstone en 
del mindre förändringar när jag väl börjar implementera API:t och skriva test­applikation(er).

1 http://cool.haxx.se/mailman/listinfo/curl­library
2 Detta mål fanns inte med i min ursprungliga ansökan till IIS
3 http://curl.haxx.se/libcurl/hiper/api.html
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Ett problem som förstås inte var okänt redan innan är att jag inte känner till någon användare eller 
applikation som har ett direkt skriande behov av Hiper så därför har jag ännu inga kända testpiloter av 
API:t att köra provskott på.

API:t finns ännu inte specat i detalj, och jag ämnar inte dokumentera det så mycket mer noggrant än så 
förrän jag genom tester börja känna mig säker på att API:t är stabilt och fungerar bra.

Exempel
Tillsammans med det framtagna API:t finns också ett embryo till an exempel­applikationsom använder 
Hiper till många samtidiga överföringar. Det kommer att hjälpa framtida författare av applikationer som 
vill nyttja API:t och fungerar som grund till mina test­applikationer jag ska använda för att testa API 
och implementation.

Min arbetstid
Hiper­arbetet har än så länge pågått medan jag jobbat heltid som konsult. Jag ämnar dock spendera 
december 2005 heltid på projekt Hiper, och gå tillbaks till mitt “vanliga” heltidsuppdrag en eller ett par 
månader i början av nästa år och sedan spendera mer heltid på Hiper igen. Framtiden får utvisa exakt 
hur mycket tid som behövs för att ro det hela i hamn. Jag kommer att se till att Hiper är avslutat senast 
under hösten 2006, men troligtvis är det klart redan till sommaren.

Det ekonomiska stödet skall främst användas för att betala min arbetstid. Den första tredjedelen av 
pengarna som ju redan betalats ut till mig kommer att räcka för december och ett tag framöver, så nästa 
delbetalning kan gott ske först i början av 2006.

Projektplan
Detaljeras något mer på webb­platsen: http://curl.haxx.se/libcurl/hiper/roadmap.html

1. Samla många olika fungerande URLer. Fler än 10 000 stycken behövs.

2. Skriv ett program som använder dagens multi­interface och överför N stycken samtidiga URLer 
från steg 1.

3. Gör detaljerade prestanda­ och tids­mätningar.

4. Implementera Hiper­API:t

5. Skriv om programmet från steg 2 men använd Hiper.

6. Gör om mätningarna från steg 3 med det nya programmet
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